RESOLUCAO N 114 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Dispoe sobre: | - O planejamento, a
execucao e o monitoramento de obras
no poder judiciario; Il - Os parametros e
orientagdes para precificagao, elaboracao
de editais, composi¢do de BDI', critérios
minimos para habilitagao técnica e
clausulas  essenciais nos  novos
contratos de reforma ou construgao de
iméveis no Poder Judiciario. Il - A
referéncia de areas a serem utilizadas
quando da elaboragao de novos projetos
de reforma ou construgdo de imoveis no
Poder Judiciario; IV - A premiacao dos
melhores projetos de novas obras no

ambito do Poder Judiciario.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, no
uso de suas atribuicoes constitucionais e regimentais, e

! Bonificagiio de Despesa Indireta



CONSIDERANDO competir ao Conselho Nacional de Justiga,
como Orgdo de controle da atuagdo administrativa e financeira dos tribunais,
coordenar o planejamento e a gestao estratégica do Poder Judiciério;

CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar os editais para
contratagao de obras e servigos de engenharia do Poder Judiciario;

CONSIDERANDO a necessidade de se estipular um referencial
para acompanhamento da gestdo dos contratos de obras e servigcos de
engenharia no Poder Judiciario;

CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar as areas a
serem utilizadas em diversos ambientes de trabalho do Poder Judiciario;

CONSIDERANDO a necessidade de se estipular um referencial
para a elaboragdo de projetos arquiteténicos de reforma ou construgao de
iméveis novos no Poder Judiciério;

CONSIDERANDO as distingdes existentes entre a Justica Federal
e a Justica Estadual, naquilo que se refere a metodologia de trabalho e campos
especificos de atuagéo;

CONSIDERANDO que se insere no ambito da gestao estratégica
do Poder Judiciario a andlise quanto a necessidade de construgédo ou reforma
de edificios para a instalagao de seus servigos;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de diretrizes
e critérios para a racionalizagdo dos recursos orgamentérios, com vista ao
atendimento ao interesse primario da atividade jurisdicional;

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenario do Conselho
Nacional de Justiga na 103® Sess&@o Ordinaria, realizada em 20 de abril de
2010, nos autos do ATO 0002561-75.2010.2.00.0000; (
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RESOLVE:
CAPITULO |

Do planejamento, execugdo e monitoramento das obras do Poder
Judiciario.

Art. 1° O planejamento, a execu¢do e o monitoramento de obras
no Poder Judicidrio obedeceréo ao disposto nesta Resolugao.

Art. 2° Os tribunais elaborardo o plano de obras, a partir de seu
programa de necessidades, de seu planejamento estratégico e das diretrizes
fixadas pelo Conselho Nacional de Justiga, atendendo a Resolugao n° 102, de
15 de dezembro de 2009.

§ 1° Cada obra tera o indicador de prioridade, obtido a partir da
implantagdo de sistema de avaliagdo técnica que contemple, entre outros, os
critérios de pontuagdo e de ponderagdo agrupados a seguir:

| - Conjunto 1 - Estrutura fisica do imével ocupado. Sao critérios
voltados & avaliagéo, por pontuagio:

a) Da cobertura e dos acabamentos (piso, parede, teto,
fachada, esquadrias, entre outros);

b) Das instalagbes elétricas, de voz, de dados e
congéneres;

c) Das instalagdes hidraulicas;

d) Da seguranga (grades, gradil, alarme, prevengédo e
combate a incéndio e congéneres);

e) Das condigdes de ergonomia, higiene e salubridade;
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f) Da potencialidade de patologias da edificagdo (em
fungdo de sua idade e/ou do estado de conservagao);

Q) Da funcionalidade (setorizagdo e articulagao dos
espagos);

h) Da acessibilidade, da localizagao e interligagéo com
os meios de transporte publicos;

i) De outros critérios objetivos julgados pertinentes.

Il - Conjunto 2 - Adequagao do imével a prestagao jurisdicional.
Sao critérios voltados a avaliagdo, por ponderagdo, do atendimento as
necessidades da atividade jurisdicional, tendo em vista:

a) A politica estratégica do tribunal de substituigdo do
uso de imoéveis locados ou cedidos por proprios, com énfase na
adequacao a prestagao jurisdicional;

b) A politica estratégica do tribunal de concentragao ou
dispersao de sua estrutura fisica;

c) A disponibilidade do espago atual em relagdo aos
referenciais de area indicados pelo Conselho Nacional de Justica;

d) A movimentagao processual ao longo dos anos e a
sua proje¢ao para 0s proximos;

e) A demanda da populagdo atendida e o
desenvolvimento econdémico-social da regiao;



f) Possiveis alteragfes da estrutura administrativa do
tribunal, como a criagdo de novas varas ou 0 aumento do numero de
servidores e magistrados;

a) A adogao de novas tecnologias (informatica,
eficiéncia energética, diretrizes de sustentabilidade, entre outros).

§ 2° Sao requisitos para realizagéo da obra:

a) A disponibilidade de terreno em condigao regular,

b) A existéncia dos projetos basico e executivo;

c) O valor estimado da obra;

d) As demais exigéncias contidas na Resolugdo XX de
monitoramento de obras.

Art. 3° As obras prioritdrias serdo segregadas em trés grupos, de
acordo com o seu custo total estimado:

I = Grupo 1 - Obras de pequeno porte. S30 aquelas cujo valor
se enquadra no estabelecido no art. 23, |, a, da Lei n® 8.666/93.

Il = Grupo 2 - Obras de médio porte. Sao aquelas cujo valor se
enquadra no estabelecido no art. 23, I, b, da Lei n° 8.666/93.

Il = Grupo 3 - Obras de grande porte. Sdo aquelas cujo valor
se enquadra no estabelecido no art. 23, |, ¢, da Lei n°® 8.666/93.

Art. 4° As obras, com a indicagdo do grau de prioridade e
agrupadas pelo custo total, comporao o plano de obras do tribunal, o qual
devera ser aprovado pelo seu pleno ou corte especial, bem como suas
atualizagGes ou alteragdes, quando necessarias.



Paragrafo unico. As obras emergenciais e aquelas abrangidas
pelo Grupo 1 poderdo ser realizadas sem a aprovagado prevista no caput,

fiscalizadas pela unidade de controle interno.

Art. 5° A inclusdo orgamentdria de uma obra constante do referido
plano condicionar-se-a a realizagdo dos estudos preliminares e a elaboragéo
dos projetos, basico e executivo, necessdrios a construgdo, atendidas as
exigéncias constantes desta Resolugdo, bem como da Resolugao n° 102/2009
do Conselho Nacional de Justiga.

§ 1° Os projetos arquitetdnicos e de engenharia deverao obedecer
aos referenciais fixados pelo Conselho Nacional de Justiga, bem como estarem
registrados e aprovados pelos Orgdos publicos competentes, consoante a
legislagao vigente.

§ 2° Para novas edificagbes, € imprescindivel a existéncia de
terreno para o qual o tribunal detenha autorizagao para construir.

§ 3° Poderdo ser alocados recursos orgamentarios para a
realizagdo de estudos preliminares, elaboragdo ou contrata¢do dos projetos,
basico e executivo, e aquisigdo do terreno, sendo vedada, nesse caso, a
execugao de qualquer etapa posterior da obra até a concluséo dos
procedimentos definidos neste artigo.

§ 4° Para possibilitar a alocagao de recursos prevista no paragrafo
anterior, o tribunal elaborard estudo técnico detalhado (anteprojeto), com
estimativas e justificativas das areas, tipos de materiais e acabamentos,
instalagdes e, especialmente, custos, com o intuito de subsidiar a andlise da
unidade de controle interno.

§ 5° Para a avaliagdo, aprovagado e priorizagdo das obras sera
emitido parecer técnico pelas unidades de planejamento, orgamento e finangas
e pela unidade de controle interno, a que se refere o art. 8° desta Resolugéao,
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tendo em vista o planejamento estratégico e as necessidades sistémicas do
ramo da justica, a finalidade, o padrao de construgao, o custo estimado da obra
e demais aspectos, observados os critérios e referenciais fixados pelo
Conselho Nacional de Justiga.

§ 6° As obras em andamento, assim entendidas aquelas que
apresentem percentual de execugao financeira de acordo com os critérios
estabelecidos nas leis de diretrizes orgamentarias, terao preferéncia na
alocagao de recursos, os quais priorizardo a conclusao de etapas dos projetos
ou a obtengdo de uma unidade completa.

§ 7° Os projetos novos somente serdo contemplados depois de
atendido o disposto nesta Resolugdo e assegurados recursos suficientes para
a manutengao do cronograma fisico-financeiro dos projetos em andamento.

§ 8° As ocorréncias relevantes relacionadas a alteragoes
substanciais dos projetos, procedimentos licitatérios, alteragdes dos contratos e
do valor, bem como interrupgdo da execugdo da obra, deverdo ser
comunicadas pelo Presidente do respectivo Tribunal, imediatamente, ao
Conselho Nacional de Justiga.

Art. 6° As obras do Poder Judicidrio classificadas no Grupo 3
(Obras de grande porte) deverao ser levadas ao conhecimento do Conselho
Nacional de Justi¢a, apds a aprovagéo pelo respectivo Tribunal ou Conselho.

Art. 7° Para subsidiar as decisdes do Presidente, dos colegiados
dos tribunais e dos conselhos, as unidades de controle interno produziram
notas técnicas/pareceres, ou se socorrerdao de pareceres técnicos
especializados.

CAPITULO I

Dos parametros e orientagbes para precificagdo, elaboragao de
editais, composi¢gdo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), critérios minimos
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para habilitagao técnica e clausulas essenciais nos novos contratos de reforma

ou construgao de imoveis no Poder Judiciario.

Art. 8° Os Editais para contratagdo de obras e servigos de
engenharia no ambito do Poder Judiciario Nacional deverao adotar como
critérios minimos os parametros e orientagdes para precificacao, elaboragao de
editais, composigdo de BDI, critérios minimos para habilitagdo técnica e

clausulas essenciais nos contratos, conforme dispostos nesta Resolugao.

Paragrafo unico. Os Editais para contratacao de obras e servigos
de engenharia no ambito do Poder Judiciario Nacional deverdo prever a
obrigagao das empresas contratadas em absorver, na execugao do contrato,
egressos do sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e penas

alternativas em percentual nao inferior a 2%.

Art. 9° O custo global de obras e servigos executados pelos
orgaos do Poder Judiciario serao obtidos a partir de custos unitarios de insumos
ou servigos iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes, no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil

(SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal.

§1° Os Tribunais de Justica dos Estados poderao utilizar as bases
de pregos dos respectivos Estados da Federagao, bem como aqueles fixados
pelos drgaos estaduais responsdveis por obras e servicos de engenharia,
quando esses apresentarem valores menores dos que os da Caixa Econémica

Federal.

§2° Quando da contratacao de obras de terraplanagem,
pavimentacao, drenagem ou obras-de-arte especiais, em areas que nao
apresentem interferéncias urbanas, deverao, preferencialmente, ser utilizadas
as tabelas do sistema Sicro do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes- DNIT como parametro de custos.



§3° Nos casos em que o SINAPI ou o Sicro nao oferecerem custos
unitarios de insumos ou servigos, poderao ser adotados aqueles disponiveis em
tabela de referéncia formalmente aprovada por o6rgao ou entidade da
administracao publica federal, ou estadual para os Tribunais de Justica dos
Estados, incorporando-se as composi¢des de custos dessas tabelas, sempre

que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI.

§4° Somente em condigdes especiais, devidamente justificadas em
relatorio técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e
aprovado pela autoridade competente, poderao os respectivos custos unitarios
exceder o limite fixado no caput e no paragrafo primeiro deste artigo, sem

prejuizo da avaliagao dos 6rgaos de controle interno e externo.

§5° As fontes de consulta devem ser indicadas na memdria de

calculo do orgamento que integra a documentagao do processo licitatorio.

§6° Na planilha de custos do orgamento-base de uma licitagao,
deverdo ser evitadas unidades genéricas como verba, conjunto, ponto ou
similares.

Art. 10 Na elaboracao do orgamento deverao ser estabelecidos
critérios de aceitabilidade de pregos unitarios, com a fixagao de pregos
maximos.

Art. 11 A opcao pelo parcelamento do objeto, previsto no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.666/93, deve ser precedida de comprovagao técnica e
econdmica, bem como de avaliagao quanto a possiveis dificuldades na

atribuicao de responsabilidades por eventuais defeitos de construcao.

Art. 12 Deverao ser realizadas licitacoes separadas para a
aquisi¢ao de equipamentos e mobiliério para o inicio da utilizagao da obra.

Paragrafo unico. Os equipamentos que fizerem parte da

estrutura ou composi¢ao necessaria para obra poderao fazer parte da licitagao,



desde que justificados pela area técnica, analisados pela unidade de controle

interno e aprovados pelo Presidente ou Orgédo Colegiado do Poder Judiciario.

Art. 13 Deverao fazer parte da documentagao que integra o

orgamento-base no procedimento licitatorio:

a) composicoes de custo unitario dos servigos utilizadas

no calculo do custo direto da obra;

b) ARTSs dos profissionais responsaveis pela elabora¢ao

do orgamento-base da licitagao; e

C) declaragao expressa do autor das planilhas
orgamentarias quanto a
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas
planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do

Sinapi ou do previsto no Art. 2°.

Art. 14 Os editais de licitagao deverao exigir que as empresas

licitantes apresentem os seguintes elementos:

a) composigoes unitarias dos custos dos servigos de

todos os itens da planilha orgamentaria;
b) composic¢ao da taxa de BDI;
c) composigao dos encargos sociais.
Art. 15 A taxa de Bonificagao de Despesas Indiretas (BDI ou LDI),
aplicada sobre o custo direto total da obra, devera contemplar somente as

seguintes despesas:

a) Taxa de rateio da Administragao Central;



b) Taxa das despesas indiretas;

c) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

d) Taxa de tributos (Cofins, Pis e ISS);

e) Margem ou lucro.
Paragrafo unico. Despesas relativas a administragao local de
obras, mobilizagao e desmobilizagao e instalagdo e manutengdo do canteiro
deverdo ser incluidas na planilha orgamentédria da obra como custo direto, salvo

em condicoes excepcionais devidamente justificadas.

Art. 16 Na etapa de habilitagcao técnica € vedado o
estabelecimento de exigéncias que restrinjam o carater competitivo do certame,

como:

a) restricao do numero maximo de atestados a serem

apresentados para comprovagao de capacidade técnico-operacional;

b) comprovagao da execugao de quantitativos minimos

excessivos;

C) comprovagao de experiéncia anterior relativa a

parcelas de valor nao significativo em face do objeto da licitacao;

d) comprovagao de capacidade técnica além dos niveis
minimos necessdarios para garantirem a qualificagdo técnica das

empresas para a execugao do empreendimento;

e) utilizagao de critérios de avaliagdao nao previstos no
edital.



Art. 17 A vistoria técnica do local da obra deve-se ser feita
individualmente, com cada um dos licitantes, em data e horario previamente
estabelecidos, inviabilizando conhecimento prévio acerca do universo de

concorrentes.

Art. 18 A declaragao do licitante de que conhece as condigOes
locais para a execugao do objeto e entrega da obra supre a necessidade de

visita técnica.

Art. 19 Para fins de afericao de inexequibilidade de precos, cabera
a Administragao consultar os licitantes para verificar sua efetiva capacidade de
executar os servigos no prego oferecido, com vistas a assegurar a escolha da
proposta mais vantajosa, nos termos do art. 48, Inciso I, da Lei n° 8.666/93.

Art. 20 No caso de empreendimento cuja execugao ultrapasse um
exercicio financeiro, a Administragao nao podera inicia-lo sem prévia inclusao
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusdo, sob pena de crime de

ordenagao de despesa nao autorizada (Art. 359-D do CP).

§1° Somente serao autorizados servigos para os quais existam os
créditos orgamentarios correspondentes, devidamente empenhados, em
conformidade com os arts. 58, 59 (caput) e 60 (caput) da Lei n® 4.320/1964.

§2° As obras sO serao iniciadas com previsao de recursos
orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagoes decorrentes de
obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de

acordo com o respectivo cronograma.

Art. 21 As Alteracoes de projeto, especificagbes técnicas,
cronograma fisico-financeiro e planilhas orgamentarias deverao ser justificadas

por escrito, analisadas pela unidade de controle interno e previamente

autorizadas pela autoridade competente. <
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Art. 22 No caso de alteracoes de especificagdes técnicas, €
obrigatério assegurar a manutencéo da qualidade, garantia e desempenho dos

insumos a serem empregados, conforme o contrato firmado ou proposta inicial.

Art. 23 Nas alteracoes contratuais deve-se verificar a existéncia de
jogo de planilha, caracterizado por alteragoes, sem justificativas coerentes e
consistentes, de quantitativos, reduzindo quantidades de servigcos cotados a
precos muito baixos e/ou aumentando quantidades de servigcos cotados a

pregos muito altos, causando sobreprecgo e superfaturamento.

Art. 24 Os acréscimos de servicos serao objeto de aditivos ao
contrato pelos mesmos pregos unitarios da planilha orgamentaria apresentada
na licitacao.

Paragrafo tnico. No caso de alteragao nos servigos contratados,
0 pagamento pela execugao dos novos servigos somente podera ser efetuado
apos a realizagao do aditivo contratual, sob risco de antecipagdo de pagamento.

Art. 25 Quando acrescida ao contrato a execugao de servigos nao
licitados, os precos devem ser pactuados tendo como limite as referéncias de

pregos estabelecidas no Art. 2° desta Resolugao.

Art. 26 Somente poderao ser considerados para efeito de medigao
e pagamento os servigos e obras efetivamente executados pelo contratado e
aprovados pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondéncia com 0
projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante,

apos a analise da unidade de controle interno.

Paragrafo unico. As diferencas e irregularidades verificadas
durante as medigdes pela drea de controle interno deverao ser comunicadas a

Autoridade competente, que imediatamente as comunicara ao Conselho

Nacional de Justica. / \



Art. 27 A medigao de servigos e obras sera baseada em relatorios
periédicos elaborados pelo contratado, onde estao registrados os
levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagao e determinagao

das quantidades dos servigos efetivamente executados.

Art. 28 A discriminacao e quantificagdo dos servigos e obras
considerados na medigao deverao respeitar rigorosamente as planilhas de

or¢gamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medigao e pagamento.

Art. 29 O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas
pelo contratado com base nas medicoes de servicos aprovadas pela
fiscalizagao, obedecidas as condigbes estabelecidas no contrato e no art. 19
desta Resolugao.

CAPITULO Il

Da referéncia de areas a serem utilizadas quando da elaboragao
de novos projetos de reforma ou construgao de imoveis no Poder Judiciario.

Art. 30 Instituir os referenciais de areas a serem adotados para a
elaboracao de projetos de reforma ou construgao de imdveis novos no ambito
do Poder Judiciario, assim subdivididos no anexo desta Resolugao:

a) Poder Judiciario da Uniao — TABELA [;
b) Poder Judiciario Estadual — TABELA II.
Art. 31 Os referenciais de areas estabelecidos no art. 1° poderao
sofrer uma variagdo a maior de até 20% (vinte por cento), de forma a

possibilitar os necessarios ajustes arquitetonicos das edificagbes a serem

reformadas ou construidas para uso do Poder Judiciario.



§ 1° No caso de reformas, e a critério de cada tribunal, € permitida
a adogao de areas de trabalho menores do que as estipuladas nesta
RESOLUCAO, desde que tecnicamente justificadas.

§ 2° Nos ambientes cujas referéncias sao estipuladas por uma
faixa de area determinada nao incidira a variagdo percentual do caput deste
artigo.

§ 3° Os acréscimos de drea de até 20% (vinte por cento), nao
poderao exceder os aumentos de custo previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93 (25% para novas obras e 50% para reforma)

Art. 32 Cabera ao Conselho da Justica Federal, ao Conselho
Superior da Justica do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral, aos Tribunais
de Justica Estaduais e aos Tribunais de Justica Militar, no @mbito de sua
competéncia, por meio de regulamentagao propria a ser editada no prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias apds a publicagdo desta Resolugéo, a
fiscalizagao das areas projetadas, vetando a construcao ou reforma de imdveis

que nao se enquadrarem no estipulado nos artigos 30 e 31.

Paragrafo unico. A fiscalizagao a que se refere esse artigo sera
efetuada pelas unidades de controle interno, nos termos deste ato e da

resolugao n°® 86/2009 do Conselho Nacional de Justiga.
CAPITULO IV

Da premiacao dos melhores projetos de reforma ou construgao de

imoveis no Poder Judiciario.

Art. 33 Institui o Prémio Nacional de Arquitetura e Engenharia no
ambito do Judiciario, a ser conferido a cada dois anos pelo Conselho Nacional
de Justica, aos autores dos projetos e obras realizadas pelo Poder Judiciario

que alcangaram os fins desta Resolugao com eficiéncia e sustentabilidade.
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Paragrafo tnico. Regerd o prémio regulamento cuja aprovagao
devera ser levada a efeito pelo Plenario do Conselho Nacional de Justiga dentro
de noventa dias.

CAPITULO V
Disposigoes Finais

Art. 34 O Conselho Nacional de Justiga sistematizard um cadastro
com informagdes atinentes aos iméveis utilizados pelo Poder Judicidrio e ao
Plano de Obras de todos os tribunais do pais, com o objetivo de identificar a
possibilidade de compartilhamento de instalagGes existentes e dos projetos de
arquitetura e engenharia ou de construgdo conjunta para futura utilizagao
compartilhada.

Art. 35 Os Tribunais e Conselhos, observado o respectivo
planejamento estratégico, editardo, no prazo de 120 dias, normas
complementares para, dentre outras matérias, disciplinar a implantagdo do
sistema de priorizagao de obras.

Art. 36 A aplicagao das sangGes previstas nos Artigos 87 e 88 da
Lei de Licitagdes e Contratos pelos Tribunais ou Conselhos devera ser
comunicada, imediatamente, ao Conselho Nacional de Justica, que
providenciara a compilagdo destes dados e sua disponibilizagao através de
cadastro nacional préprio e de amplo acesso.

Paragrafo unico. No que se refere a aplicagdo de sangbes,
incumbe ao Tribunal ou Conselho que registrar a irregularidade comunicar ao
Conselho Nacional de Justiga quanto da eventual reabilitagzo.

Art. 37 Esta resolugao nao implica em modificagdo nas areas e
destinagdes de prédios atualmente utilizados pelo Poder Judiciario.

-
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Art. 38 Aplica-se nos projetos de construgao de novos prédios do
Poder Judiciario as disposi¢bes relativas a seguranga de seus ocupantes
previstas na Resolucao n° 104, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional
de Justica.

Art. 39 Os projetos de construgao de Instalagdes do Judicidrio que
contenham unidades com competéncia na area penal e na infancia
relativamente a infratores deverdo prever a necessidade de carceragem
provisdria, cujo padrao devera observar as normas especificas, em especial o
disposto no art. 5° inciso XLVIII, da Constituigdo Federal e o disposto na Lei de

Execucgao Penal.

Art. 38 Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

\
\
Miiistro GILMAR MENDE



ANEXO |

Este anexo traga diretrizes para novos projetos arquitetonicos das sedes do
Judiciario (féruns, juizados, varas, tribunais, cartérios, dentre outros), bem
como tabelas de areas que deverao ser seguidas como referéncia minima para
dimensionamento dos ambientes bdsicos comuns aos programas
arquitetonicos.

1. A célula basica de uma sede jurisdicional para funcionamento de cada
vara, salvo quanto as Secretarias e Cartdrios Judiciais que adotem os
processos virtuais, € estruturada por um conjunto minimo de ambientes
de trabalho composto por:

a. Gabinete para cada magistrado;

b. Sala de audiéncias;

c. Sala para assessoria;

d. Secretaria ou Cartorio Judicial.

2. Os projetos destinados a abrigar as atividades da Justiga deverao ter
como uma de suas diretrizes a flexibilidade dos espagos. Para tanto,
deverao ser utilizados sistemas construtivos que permitam a rapida
readequagao dos ambientes, ao menor custo possivel, quando
necessaria as modificagdes do sistema de prestagao jurisdicional.

3. A fim de proporcionar maior eficiéncia aos servigos prestados, quando

da escolha do terreno ou edificagdo, os tribunais deverao convidar os



orgaos afins da Justiga (Ministério Publico, Defensoria Publica, INSS,
OAB, AGU, Procuradoria do Estado, Procuradoria Municipal, dentre
outros) para analisarem a viabilidade do estabelecimento das sedes

desses 6rgaos em area urbanisticamente integrada.

4. Salvo disposigoes de lei estadual em contrario, em sedes da Justiga com
até trés varas, o Ministério Publico e a Defensoria Publica poderao ter, a
critério do tribunal, um conjunto de gabinetes para cada promotor ou
defensor com, no maximo, uma area referente ao conjunto do gabinete
de juiz e sua assessoria. Para sedes com mais de trés varas, havera,
de acordo com a necessidade, também a critério de cada Tribunal,
uma ou mais salas de apoio para os 6rgdos acima citados, respeitadas
as areas da tabela | e Il desta resolugao.

5. Os programas arquitetdnicos das sedes da Justi¢ga ndo contemplarao os
arquivos definidos como permanentes. Esses deverao ter seus espacgos
instalados separadamente, salvo quando houver justificativa técnica
para sua inclusa@o no programa arquitetdnico.

6. O programa arquitetdnico devera contemplar, no minimo, um conjunto
de instalag¢des sanitarias separadas para:

a. Publico externo, coletivo por género;

b. Servidores, coletivo por género;

¢. Magistrados, podendo ser privativo individual, ou privativo coletivo
por género e

d. Portadores de necessidades especiais, por género.

7. Os projetos arquitetonicos deverdo considerar as normas técnicas e
legislagbes de acessibilidade aplicaveis, em todos os ambitos: federal,

estadual e municipal.



8. Todos os projetos de arquitetura/engenharia deverao ser submetidos a

aprovagdo junto ao Orgéo Licenciador/Prefeitura Municipal, ao Corpo de

Bombeiros e as concessionarias de servigos publicos, quando for o

caso, antes do procedimento licitatério.

9. Os projetos cujo somatorio das dreas de circulagéo e areas técnicas for

superior a 35% do total da edificagao deverdo conter uma justificativa

técnica da solugao arquitetdnica adotada.

TABELA 1 - Judiciario da Uniao

Gabinete de desembargador 30a35

Gabinete de juiz 20a30

WC privativo de magistrado 2,5 Quando privativo coletivo, o
dimensionamento sera feito em fungéo do
nimero de juizes atendidos, por género, e
das normas técnicas pertinentes.

Sala de audiéncia 35

Assessoria 7,5a | Porassessor

12,5

Oficiais de Justiga 2,5a5 | Por dficial, salvo quando houver a central de
mandatos

OAB 12a15

Sala de advogados 12a15

Ministério Publico 12 a 15 | Quando houver

Detensoria Publica 12 a 15 | Quando houver




Demais setores (secretarias, | 5a 7,5 | Porservidor

distribuigao, administragao

etc.)

Sala de sessdes 100a | A sala de sessdes do Pleno podera ter
150 metragem diversa, de acordo com o

programa arquitetonico especifico do tribunal
e seu numero de componentes.

TABELA 2 - Judiciario Estadual

.Gabinete de desembargadar

Gabinete de juiz 17,5a
30

WC privativo de juiz 2,5 Quando privativo coletivo, o
dimensionamento serd feito em fungéo do
numero de juizes atendidos, por género, e
das normas técnicas pertinentes.

Sala de audiéncia 25a

37,5

Assessoria 7,5a 10 | Por assessor

Oficiais de Justiga 2,5a5 | Por oficial, salvo quando houver a central de
mandatos

OAB 15a35

Ministério Publico 15a35

Defensoria Publica 15 a 35 | Quando houver

~



Demais setores (secretarias,| 5a 7,5 | Porservidor
distribuicao, administracao
etc.)
Salao do Juri 80a | Havera possibilidade de desmembramento
360 em dois ou mais saloes, respeitada a
metragem maxima citada, salvo quando for
vara especifica do Tribunal do Juri, onde a
metragem sera estabelecida em fungao do
nimero de varas da comarca.
Sala de sessoes 100a |A sala de sessbOes do Pleno podera ter
150 metragem diversa, de acordo com 0

programa arquitetonico especifico do tribunal

e seu numero de componentes.

il
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